

議第233号

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）道路事業 8・7・16号 J R 東海道線東西自由通路新設工事委託契約の変更について

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）道路事業 8・7・16号 J R 東海道線東西自由通路新設工事委託契約（平成17年 5月31日議決）の一部を次のように変更する。

平成19年 2月20日提出

京 都 市 長      梶      本      頼      兼

しゅん工期限「平成19年 3月31日」を「平成21年 3月31日」に変更する。

提案理由

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）道路事業 8・7・16号 J R 東海道線東西自由通路新設工事委託契約を変更する必要があるので提案する。