

議第168号

京都市宇多野ユース・ホテル新築工事請負契約の変更について

京都市宇多野ユース・ホテル新築工事請負契約（平成19年2月27日議決）の一部を次のように変更する。

平成20年2月29日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

しゅん工期限「着工命令の日から12箇月以内」を「平成20年6月16日」に変更する。

提案理由

京都市宇多野ユース・ホテル新築工事請負契約を変更する必要があるの
で提案する。