

議第134号

京都市立花背小学校及び京都市立花背中学校増築工事請負契約の
変更について

京都市立花背小学校及び京都市立花背中学校増築工事請負契約（平成20年
3月25日議決）の一部を次のように変更する。

平成21年9月15日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「537,315,450円」を「548,122,050円」に変更する。

提案理由

京都市立花背小学校及び京都市立花背中学校増築工事請負契約を変更する
必要があるので提案する。