

議第99号

京都市分庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約の変更について

京都市分庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約（平成29年3月24日議決）の一部を次のように変更する。

平成29年9月21日提出

京都市長 門川大作

請負金額「1,567,080,000円」を「1,583,746,560円」に変更する。

提案理由

京都市分庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。