

議第269号

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（衛生設備工事）請負契約の変更について

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（衛生設備工事）請負契約（平成29年5月30日議決）の一部を次のように変更する。

平成31年2月19日提出

京都市長 門川 大作

請負金額「563,848,560円」を「561,172,320円」に変更する。

提案理由

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（衛生設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。