

議第131号

納所排水機場（仮称）新設工事（^く軀体工事等）請負契約の変更に
ついて

納所排水機場（仮称）新設工事（^く軀体工事等）請負契約（平成17年10月13
日議決）の一部を次のように変更する。

平成19年11月16日提出

京 都 市 長 梶 本 頼 兼

請負金額「572,250,000円」を「702,844,800円」に変更する。

しゅん工期限「平成19年12月28日」を「平成20年5月30日」に変更する。

提案理由

納所排水機場（仮称）新設工事（^く軀体工事等）請負契約を変更する必要がある
ので提案する。