

議第173号

京都市中央卸売市場第二市場再整備工事（市場本棟新築工事等）請負契約の変更について

京都市中央卸売市場第二市場再整備工事（市場本棟新築工事等）請負契約（平成28年3月2日議決）の一部を次のように変更する。

平成30年2月16日提出

京都市長 門川 大作

請負金額「3,083,080,320円」を「3,174,367,320円」に変更する。

提案理由

京都市中央卸売市場第二市場再整備工事（市場本棟新築工事等）請負契約を変更する必要があるので提案する。

