

議第175号

元離宮二条城修理工事（本丸御殿玄関，御書院及び御常御殿修理工事）請負契約の変更について

元離宮二条城修理工事（本丸御殿玄関，御書院及び御常御殿修理工事）請負契約（平成30年10月25日議決）の一部を次のように変更する。

令和2年11月25日提出

京都市長 門川大作

請負金額「1,002,780,000円」を「1,181,546,500円」に変更する。

しゅん工期限「平成34年3月31日」を「令和6年3月31日」に変更する。

提案理由

元離宮二条城修理工事（本丸御殿玄関，御書院及び御常御殿修理工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。