

議第118号

京都市立呉竹総合支援学校施設新築工事請負契約の変更について

京都市立呉竹総合支援学校施設新築工事請負契約（令和3年11月5日議決）の一部を次のように変更する。

令和5年11月27日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「2,023,011,100円」を「2,127,668,400円」に変更する。

しゅん工期限「令和6年2月29日」を「令和6年7月16日」に変更する。

提案理由

京都市立呉竹総合支援学校施設新築工事請負契約を変更する必要があるの
で提案する。