

議第147号

小栗栖中学校区小中一貫教育校施設新築工事（電気設備工事）請負契約の変更について

小栗栖中学校区小中一貫教育校施設新築工事（電気設備工事）請負契約（令和5年3月22日議決）の一部を次のように変更する。

令和6年11月27日提出

京都市長 松井孝治

請負金額「667,860,600円」を「687,220,600円」に変更する。

しゅん工期限「令和7年1月31日」を「令和7年2月28日」に変更する。

提案理由

小栗栖中学校区小中一貫教育校施設新築工事（電気設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。