

議第75号

京都市錦林市営住宅新K2棟及び新K3棟（仮称）新築工事請負契約の変更に  
ついて

京都市錦林市営住宅新K2棟及び新K3棟（仮称）新築工事請負契約（令和6年12月  
11日議決）の一部を次のように変更する。

令和8年5月18日提出

京都市長 松井孝治

しゅん工期限「令和8年6月30日」を「令和8年7月31日」に変更する。

提案理由

京都市錦林市営住宅新K2棟及び新K3棟（仮称）新築工事請負契約を変更する必要がある  
ので提案する。