

議第92号

中山石見線道路整備工事（橋りょう上部工）請負契約の変更について

中山石見線道路整備工事（橋りょう上部工）請負契約（令和7年10月30日議決）の一部を次のように変更する。

令和8年9月17日提出

京都市長 松井孝治

請負金額「896,351,500円」を「950,324,100円」に変更する。

しゅん工期限「令和9年3月31日」を「令和9年11月15日」に変更する。

提案理由

中山石見線道路整備工事（橋りょう上部工）請負契約を変更する必要があるので提案する。