

議第106号

京都市錦林市営住宅新K2棟及び新K3棟（仮称）新築工事請負契約の変更に
ついて

京都市錦林市営住宅新K2棟及び新K3棟（仮称）新築工事請負契約（令和6年12月
11日議決）の一部を次のように変更する。

令和8年9月17日提出

京都市長 松井孝治

しゅん工期限「令和8年12月31日」を「令和8年10月31日」に変更する。

請負金額「1,901,662,400円」を「1,924,165,100円」に変
更する。

提案理由

京都市錦林市営住宅新K2棟及び新K3棟（仮称）新築工事請負契約を変更する必要が
あるので提案する。