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議第232号

京都市道山科音羽緯44号線道路新設（函
かんきょ

渠築造）工事委託契約の

変更について

　京都市道山科音羽緯44号線道路新設（函
かんきょ

渠築造）工事委託契約（平成17年

10月13日議決）の一部を次のように変更する。

　　　平成19年２月20日提出

京 都 市 長　　桝　　本　　賴　　兼　　

　委託金額「752,759,000円」を「650,114,000円」に変更する。

　しゅん工期限「平成19年３月31日」を「平成20年３月31日」に変更する。

提案理由

　京都市道山科音羽緯44号線道路新設（函
かんきょ

渠築造）工事委託契約を変更する

必要があるので提案する。


