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議第234号

東海道本線西大路・向日町間辻堂跨
こ

道橋改築工事委託契約の変更

について

　東海道本線西大路・向日町間辻堂跨
こ

道橋改築工事委託契約（平成11年11月

25日議決）の一部を次のように変更する。

　　　平成19年２月20日提出

京 都 市 長　　桝 　本　　賴 　兼　　

　しゅん工期限「平成19年３月31日」を「平成21年３月31日」に変更する。

提案理由

　東海道本線西大路・向日町間辻堂跨
こ

道橋改築工事委託契約を変更する必要

があるので提案する。


