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議第166号

納所排水樋
ひ

門（仮称）新設及び洛南排水樋
ひ

門撤去工事委託契約の

変更について

　納所排水樋
ひ

門（仮称）新設及び洛南排水樋
ひ

門撤去工事委託契約（平成18年

３月17日議決）の一部を次のように変更する。

平成21年２月19日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

　工事名「納所排水樋
ひ

門（仮称）新設及び洛南排水樋
ひ

門撤去工事」を「納所

排水樋
ひ

門（仮称）新設工事」に変更する。

　工事の概要

「１　納所排水樋
ひ

門（仮称）新設工事　　　　　　　一式 

　　　　工事延長　　　　　　　　　　　   74.19メートル 

　２　洛南排水樋
ひ

門撤去工事　　　　　　　　　　　一式」

を

「納所排水樋
ひ

門（仮称）新設工事　　　　　　　　　一式 

　　　工事延長　　　　　　　　　　　　   74.19メートル」
に変更する。

　委託金額「1,165,000,000円」を「678,000,000円」に変更する。

　しゅん工期限「平成21年６月15日」を「平成22年３月31日」に変更する。

提案理由

　納所排水樋
ひ

門（仮称）新設及び洛南排水樋
ひ

門撤去工事委託契約を変更する

必要があるので提案する。


