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議第94号

京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（焼却残さ溶融施設工

事）請負契約の変更について

　京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（焼却残さ溶融施設工事）請負契

約（平成17年３月18日議決）の一部を次のように変更する。

平成21年５月15日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

　請負金額「11,245,500,000円」を「11,410,144,200円」に変更する。

　しゅん工期限「平成21年10月31日」を「平成22年５月31日」に変更する。

提案理由

　京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（焼却残さ溶融施設工事）請負契

約を変更する必要があるので提案する。


