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議第95号

京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（工場棟新築工事等）請

負契約の変更について

　京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（工場棟新築工事等）請負契約

（平成19年３月13日議決）の一部を次のように変更する。

平成21年５月15日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

　請負金額「2,934,750,000円」を「2,957,896,200円」に変更する。

　しゅん工期限「着工命令の日から26箇月以内」を「平成22年２月28日」に

変更する。

提案理由

　京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（工場棟新築工事等）請負契約を

変更する必要があるので提案する。


