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議第183号

府道中山稲荷線西砂川橋改築工事委託契約の変更について

　府道中山稲荷線西砂川橋改築工事委託契約（平成20年12月16日議決）の一

部を次のように変更する。

平成22年11月18日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

　しゅん工期限「平成23年３月31日」を「平成24年３月30日」に変更する。

提案理由

　府道中山稲荷線西砂川橋改築工事委託契約を変更する必要があるので提案

する。


