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議第157号

一般国道162号道路改良（トンネル新設）工事請負契約の変更に

ついて

　一般国道162号道路改良（トンネル新設）工事請負契約（平成21年12月10

日議決）の一部を次のように変更する。

平成24年２月24日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

　請負金額「3,242,400,000円」を「3,548,326,950円」に変更する。

　しゅん工期限「平成24年３月15日」を「平成24年７月31日」に変更する。

提案理由

　一般国道162号道路改良（トンネル新設）工事請負契約を変更する必要が

あるので提案する。


