
議第１０１号

   京都市分庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約の変更について

京都市分庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約（平成２９年３月２４日

議決）の一部を次のように変更する。

   平成２９年９月２１日提出

京都市長  門 川 大 作  

請負金額「１，６３８，７９２，０００円」を「１，６５６，３２２，５６０円」に変

更する。

提案理由

京都市分庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約を変更する必要があるの

で提案する。


