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議第83号

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（衛生設備

工事）請負契約の変更について

　京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（衛生設備工事）請

負契約（平成29年５月30日議決）の一部を次のように変更する。

令和３年５月18日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

　請負金額「597,916,720円」を「604,468,320円」に変更する。

提案理由

　京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（衛生設備工事）請

負契約を変更する必要があるので提案する。


