
議第１０６号

   京都市立久世西小学校増築工事請負契約の変更について

京都市立久世西小学校増築工事請負契約（平成２９年３月２４日議決）の一部を次のよ

うに変更する。

   平成２９年９月２１日提出

京都市長  門 川 大 作  

請負金額「５８４，２８０，０００円」を「５９０，２９８，８４０円」に変更する。

提案理由

京都市立久世西小学校増築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。


