
議第２４１号 

   京都市南部クリーンセンター第二工場（仮称）新設工事（電気設備工事）請負

   契約の変更について 

京都市南部クリーンセンター第二工場（仮称）新設工事（電気設備工事）請負契約（平

成２７年１２月１１日議決）の一部を次のように変更する。

   平成３０年１１月２２日提出

京都市長  門 川 大 作

請負金額「１，７２２，６００，０００円」を「１，７３４，４４１，１２０円」に変

更する。 

しゅん工期限「平成３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０日」に変更する。 

提案理由 

 京都市南部クリーンセンター第二工場（仮称）新設工事（電気設備工事）請負契約を変

更する必要があるので提案する。 


