
議第２４４号 

   京都市宝が池公園運動施設体育館棟新築工事請負契約の変更について 

京都市宝が池公園運動施設体育館棟新築工事請負契約（平成２９年１２月８日議決）の

一部を次のように変更する。

   平成３０年１１月２２日提出

京都市長  門 川 大 作

請負金額「１，０６１，６４０，０００円」を「１，１２６，２７２，６００円」に変

更する。 

しゅん工期限「平成３１年５月１５日」を「平成３１年８月１５日」に変更する。 

提案理由 

 京都市宝が池公園運動施設体育館棟新築工事請負契約を変更する必要があるので提案す

る。 


