

議第120号

京都市消防活動総合センター（京都市消防学校等）新築工事（電気設備工事）請負契約の変更について

京都市消防活動総合センター（京都市消防学校等）新築工事（電気設備工事）請負契約（平成19年3月13日議決）の一部を次のように変更する。

平成20年11月18日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「472,500,000円」を「504,066,150円」に変更する。

提案理由

京都市消防活動総合センター（京都市消防学校等）新築工事（電気設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。