

議第241号

崇仁市営住宅増築工事請負契約の変更について

崇仁市営住宅増築工事請負契約（平成20年12月16日議決）の一部を次のように変更する。

平成22年 2月17日提出

京 都 市 長      門   川   大   作

請負金額「490,350,000円」を「486,933,300円」に変更する。

提案理由

崇仁市営住宅増築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。