

議第97号

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産事務所棟等解体撤去工事）請負契約の変更について

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産事務所棟等解体撤去工事）請負契約（平成29年5月30日議決）の一部を次のように変更する。

平成30年5月17日提出

京都市長 門川大作

請負金額「421,394,400円」を「410,689,440円」に変更する。

提案理由

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産事務所棟等解体撤去工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。