

議第171号

府道京都広河原美山線道路改良（トンネル新設）工事請負契約の  
変更について

府道京都広河原美山線道路改良（トンネル新設）工事請負契約（平成24年  
5月28日議決）の一部を次のように変更する。

平成26年5月16日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「1,808,700,600円」を「1,738,231,950円」に変更する。

提案理由

府道京都広河原美山線道路改良（トンネル新設）工事請負契約を変更する  
必要があるので提案する。