

議第102号

京都市美術館再整備工事請負契約の変更について

京都市美術館再整備工事請負契約（平成29年3月24日議決）の一部を次のように変更する。

平成29年9月21日提出

京都市長 門川大作

請負金額「10,141,200,000円」を「10,207,548,720円」に変更する。

提案理由

京都市美術館再整備工事請負契約を変更する必要があるので提案する。