

議第210号

府道京都広河原美山線道路改良（トンネル新設）工事請負契約の
変更について

府道京都広河原美山線道路改良（トンネル新設）工事請負契約（平成24年
5月28日議決）の一部を次のように変更する。

平成25年11月26日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「1,535,100,000円」を「1,808,700,600円」に変更する。

提案理由

府道京都広河原美山線道路改良（トンネル新設）工事請負契約を変更する
必要があるので提案する。