

議第154号

京都駅南口駅前広場整備工事（道路改築工事）請負契約の変更に  
ついて

京都駅南口駅前広場整備工事（道路改築工事）請負契約（平成27年12月11  
日議決）の一部を次のように変更する。

平成28年 9月21日提出

京 都 市 長      門   川   大   作

請負金額「703,080,000円」を「786,025,080円」に変更する。

提案理由

京都駅南口駅前広場整備工事（道路改築工事）請負契約を変更する必要がある  
ので提案する。