

議第129号

崇仁市営住宅増築工事（下西団地更新棟（下中ブロック）新築工事）請負契約
の変更について

崇仁市営住宅増築工事（下西団地更新棟（下中ブロック）新築工事）請負契約（平成29年12月8日議決）の一部を次のように変更する。

平成30年9月19日提出

京都市長 門川大作

請負金額「1,965,600,000円」を「2,012,327,280円」に変更する。

提案理由

崇仁市営住宅増築工事（下西団地更新棟（下中ブロック）新築工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。