

議第130号

崇仁市営住宅増築工事（下西団地更新棟（塩高ブロック）新築工事）請負契約  
の変更について

崇仁市営住宅増築工事（下西団地更新棟（塩高ブロック）新築工事）請負契約（平成29年12月8日議決）の一部を次のように変更する。

平成30年9月19日提出

京都市長 門川大作

請負金額「906,120,000円」を「919,173,960円」に変更する。

提案理由

崇仁市営住宅増築工事（下西団地更新棟（塩高ブロック）新築工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。