

議第205号

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（A地区）
並びに京都市立芸術大学（B地区）新築工事請負契約の変更につ
いて

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（A地区）並びに京
都市立芸術大学（B地区）新築工事請負契約（令和3年6月1日議決）の一
部を次のように変更する。

令和4年11月25日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「6,365,514,100円」を「6,445,810,800円」に変更する。

提案理由

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（A地区）並びに京
都市立芸術大学（B地区）新築工事請負契約を変更する必要があるので提案
する。