

議第206号

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（A地区）
新築工事（電気設備工事）請負契約の変更について

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（A地区）新築工事
（電気設備工事）請負契約（令和3年6月1日議決）の一部を次のように変
更する。

令和4年11月25日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「864,361,300円」を「877,566,800円」に変更する。

提案理由

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（A地区）新築工事
（電気設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。