

議第111号

新普通科系高等学校施設新築工事請負契約の変更について

新普通科系高等学校施設新築工事請負契約（令和3年6月1日議決）の一部を次のように変更する。

令和4年5月18日提出

京都市長 門川大 作

請負金額「4,755,494,700円」を「5,240,424,200円」に変更する。

しゅん工期限「令和5年1月31日」を「令和5年5月31日」に変更する。

提案理由

新普通科系高等学校施設新築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。