

議第113号

新普通科系高等学校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）
請負契約の変更について

新普通科系高等学校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約
（令和3年6月1日議決）の一部を次のように変更する。

令和4年5月18日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「554,341,700円」を「558,694,400円」に変更する。

しゅん工期限「令和5年1月31日」を「令和5年5月31日」に変更する。

提案理由

新普通科系高等学校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約
を変更する必要があるので提案する。