

議第140号

京都市新北庁舎（仮称）新築工事請負契約の変更について

京都市新北庁舎（仮称）新築工事請負契約（令和3年6月1日議決）の一部を次のように変更する。

令和6年11月27日提出

京 都 市 長      松      井      孝      治

請負金額「8,162,561,000円」を「8,602,798,600円」に変更する。

提案理由

京都市新北庁舎（仮称）新築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。