

議第141号

京都市新北庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約の変更について

京都市新北庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約（令和4年3月1日議決）の一部を次のように変更する。

令和6年11月27日提出

京都市長 松井孝治

請負金額「1,409,383,800円」を「1,541,384,900円」に変更する。

提案理由

京都市新北庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約を変更する必要があるため提案する。