

議第142号

京都市新北庁舎（仮称）新築工事（空気調和及び衛生設備工事）
請負契約の変更について

京都市新北庁舎（仮称）新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約
（令和4年3月1日議決）の一部を次のように変更する。

令和6年11月27日提出

京 都 市 長 松 井 孝 治

請負金額「1,473,597,400円」を「1,601,634,100円」に変更する。

提案理由

京都市新北庁舎（仮称）新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約
を変更する必要があるので提案する。