

議第144号

西陵中学校区小中一貫教育校施設新築工事（電気設備工事）請負
契約の変更について

西陵中学校区小中一貫教育校施設新築工事（電気設備工事）請負契約（令
和5年3月22日議決）の一部を次のように変更する。

令和6年11月27日提出

京都市長 松井孝治

請負金額「710,561,500円」を「730,398,900円」に変更する。

提案理由

西陵中学校区小中一貫教育校施設新築工事（電気設備工事）請負契約を変
更する必要があるので提案する。