

議第145号

西陵中学校区小中一貫教育校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約の変更について

西陵中学校区小中一貫教育校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約（令和5年3月22日議決）の一部を次のように変更する。

令和6年11月27日提出

京都市長 松井孝治

請負金額「800,671,300円」を「829,552,900円」に変更する。

提案理由

西陵中学校区小中一貫教育校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約を変更する必要があるため提案する。