

議第146号

小栗栖中学校区小中一貫教育校施設新築工事請負契約の変更について

小栗栖中学校区小中一貫教育校施設新築工事請負契約（令和5年3月22日議決）の一部を次のように変更する。

令和6年11月27日提出

京都市長 松井孝治

請負金額「4,230,103,900円」を「4,349,450,600円」に変更する。

しゅん工期限「令和7年1月31日」を「令和7年2月28日」に変更する。

提案理由

小栗栖中学校区小中一貫教育校施設新築工事請負契約を変更する必要があるため提案する。