

議第78号

京都市勧業館整備工事（熱源設備工事等）請負契約の変更について

京都市勧業館整備工事（熱源設備工事等）請負契約（令和5年3月22日議決）の一部を次のように変更する。

令和6年5月31日提出

京 都 市 長      松      井      孝      治

請負金額「1,116,500,000円」を「1,135,393,600円」に変更する。

提案理由

京都市勧業館整備工事（熱源設備工事等）請負契約を変更する必要がある  
ので提案する。