

議第238号

京都市立呉竹総合支援学校施設増築工事請負契約の変更について

京都市立呉竹総合支援学校施設増築工事請負契約（令和7年8月7日議決）の一部を次のように変更する。

令和8年2月16日提出

京 都 市 長 松 井 孝 治

請負金額「2,431,000,000円」を「2,443,094,500円」に変更する。

提案理由

京都市立呉竹総合支援学校施設増築工事請負契約を変更する必要があるの
で提案する。