

議第79号

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（新青果棟（仮称）電気設備工事）請負
契約の変更について

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（新青果棟（仮称）電気設備工事）請負契約（令和6年7月12日議決）の一部を次のように変更する。

令和8年7月13日提出

京都市長 松 井 孝 治

しゅん工期限「令和11年3月30日」を「令和11年11月30日」に変更する。

請負金額「5,666,443,200円」を「5,733,332,000円」に変更する。

提案理由

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（新青果棟（仮称）電気設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。