

議第376号

京都会館再整備工事請負契約の変更について

京都会館再整備工事請負契約（平成24年10月26日議決）の一部を次のように変更する。

平成26年11月25日提出

京都市長 門川大 作

請負金額「10,120,442,760円」を「11,035,287,000円」に変更する。

提案理由

京都会館再整備工事請負契約を変更する必要があるため提案する。