

議第121号

京都市立西院小学校増築工事請負契約の変更について

京都市立西院小学校増築工事請負契約（令和3年6月1日議決）の一部を次のように変更する。

令和3年9月22日提出

京都市長 門川大作

請負金額「1,742,840,000円」を「1,769,971,500円」に変更する。

提案理由

京都市立西院小学校増築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。