
 

監査公表第777号 

地方自治法第199条第９項の規定により，次のとおり令和２年度定期監査（工

事）の結果を公表します。 
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第１ 監査の実施 

 京都市監査基準に基づき，次のとおり監査を実施した。 

１ 監 査 の 種 類 定期監査（工事）（地方自治法第199条第１項及び第２項） 

２ 監査の対象局等 環境政策局，産業観光局，都市計画局，建設局，上下水道局及

び教育委員会 

（工事依頼による案件については，依頼局及び被依頼局双方の関

係部課を監査対象とする。） 

３ 監査の対象範囲  

⑴ 請負工事のうち次に掲げるもの 

ア  令和元年度以降に契約したもの 

イ  平成30年度以前に契約し，令和元年度に施工を完了したもの 

ウ  平成30年度以前に契約し，継続して施工中のもの 

⑵ 上記⑴に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託 

⑶ 令和元年度に契約した維持管理業務委託  

４ 監 査 の 着 眼 点 

⑴ 工事等に関する設計事務，契約事務，施工管理，履行確認等の執行が法令等に従

って行われているか。 

 ⑵ 上記⑴の事務等の執行が地方自治法第２条第14項及び第15項の規定の趣旨に則っ

てなされているか。 

 ５ 監査の主な実施内容 関係図書等の審査及び質問調査を行った。 

            また，令和元年度及び令和２年度における定期監査（工事）の

対象局等に対して，「施工体制台帳等の作成状況について」を監

査テーマに設定し，書面調査及び質問調査を実施した。 

 ６ 監査の実施場所 監査事務局執務室等 

 ７ 監査の実施期間 令和２年５月12日から令和３年３月29日まで 

 ８ 監査を実施した監査委員 

   監査委員 田 中 明 秀（令和２年５月20日まで） 

同   中 野 洋 一（令和２年５月20日まで） 

同   下 村   明（令和２年５月21日から） 

同   山 岸 隆 行（令和２年５月21日から） 
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同   鶴 谷    （令和２年６月４日まで） 

同   山 添 洋 司（令和２年６月５日から） 

同   河原林 温 朗 

なお，山添洋司監査委員は，令和２年３月31日まで公営企業管理者（上下水道局長）

の職にあったため，上下水道局の案件については，地方自治法第199条の２の規定によ

り除斥となった。 

 

第２ 監査の結果 

違法又は不正等の指摘にとどまらず，監査で発見された不適切な事務処理等の問題

点の原因や背景等も踏まえ，速やかな事務改善につなげられるよう，監査対象課等に

対する助言，支援及び改善提案をより一層重視する実効性のある監査を目指し実施し

た。 

その結果，発見された問題点に対して，市長及び教育長が監査の実施期間中に適切

に措置を講じた事項を「改善済事項」として記述し，措置が講じられているものの社

会的な影響を与えかねない積算関連に係るものや市民の安全に影響を及ぼしかねな

いものについては「指摘事項」として記述した。 

なお，是正及び改善を図るために指導した軽易な事項は，記述を省略した。 

１ テーマ監査 

平成31年４月から令和３年３月まで，以下のテーマを選定し，監査を行った。 

⑴ 監査のテーマ及び選定理由 

ア 監査のテーマ 

「施工体制台帳等の作成状況について」 

イ 選定理由 

(ｱ) 建設工事の施工は，それぞれ独立した専門工事の総合的な組合せにより成り

立っているため，重層化した下請構造を有している。このような特色を有する

建設業において，適正な建設工事の施工を確保するためには，発注者から直接

建設工事を請け負った建設業者（以下「元請業者」という。）が，当該工事の施

工に関する全ての業者を監督し，当該工事全体の施工を管理する必要がある。 

 特に，社会資本整備の基盤となる公共工事においては，工事現場における適

正な施工体制を確保することにより，その品質を確保することが極めて重要で
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ある。 

(ｲ) このような公共工事の重要性に鑑み，近年増加している維持修繕等の小規模

工事も含めて施工体制の把握を徹底することにより，手抜工事，一括下請負等

の不当な中間搾取を防止するため，平成 26 年に公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律（以下「適正化法」という。）が改正された。この改

正により，平成 27 年４月１日以降に契約が締結された全ての公共工事につい

て，元請業者が下請負契約を締結する場合は，当該下請負契約の金額を問わず，

当該建設業者は，建設業法第 24 条の８に規定する施工体制台帳及び施工体系

図（以下「施工体制台帳等」という。）を作成し，発注者にその写しを提出す

ることが義務付けられた。 

  一方で，公共工事の発注者においても，適正化法により，工事現場の施工体

制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置

を講じることが義務付けられている。 

(ｳ) 施工体制台帳等に関する事務については，近年の定期監査において，記載事

項及び添付書類の不備が散見されている。 

以上のことから，「施工体制台帳等の作成状況について」を，今回のテーマと

して選定した。 

⑵ 監査の対象局等 

    令和元年度及び令和２年度における定期監査（工事）対象工事のうち，下請負契

約を締結しているものの施工体制台帳等の作成状況を監査の対象とした。 

ア 令和元年度 

都市計画局，建設局，消防局，交通局及び上下水道局 

イ 令和２年度 

環境政策局，産業観光局，都市計画局，建設局，上下水道局及び教育委員会 

⑶ 監査の着眼点 

ア 受注者である元請業者は，建設業法及び適正化法の趣旨を踏まえ，公共工事の

品質の確保の前提となる適正な施工の確保のために，施工体制台帳等を整備して

いるか。 

イ 発注者は，適正化法に基づき，元請業者から提出される施工体制台帳等を活用

し，適切に現場の施工体制の点検を行い，必要な措置を講じているか。 
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⑷ 監査の実施方法 

全体で３０３件の工事を抽出し，監査対象局等に対して書面調査及び質問調査を

実施した。監査を実施するに当たっては，以下の２つの項目について着目し，各項

目に掲げる確認事項について，事務が適正に行われているかどうかを調査した。 

ア 施工体制台帳等の点検が適正に行われているか。 

（確認事項） 

(ｱ) 施工体制台帳及び施工体系図が提出されているか 

(ｲ) 施工体制チェックシートによる点検を行っているか 

(ｳ) 施工プロセスチェックリストによる点検を行っているか 

イ 施工体制台帳等の記載事項及び添付書類に不備がないか。 

（確認事項） 

(ｱ) 施工体制台帳に記載されている下請負人における主任技術者の専任・非専任

は適切か 

(ｲ) 健康保険等の加入状況が記載されているか 

(ｳ) 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況が記載されているか 

(ｴ) 下請負人の請け負った工事名称，工事内容及び工期は適切か 

(ｵ) 施工体制台帳に添付されている下請負契約書（写）等には金額が記載されてい

るか 

(ｶ) 下請契約を締結した年月日は適切か 

(ｷ) 許可を受けた建設業の種類は適切か 

(ｸ) 主任技術者等の雇用関係が健康保険証（写）等により確認することができる

か 

(ｹ) 下請負契約書等が添付されているか 

(ｺ) 再下請負通知書が作成されているか 

(ｻ) 下請負業者の建設業許可証が添付されているか 

(ｼ) 主任技術者の資格者証が添付されているか 

⑸ 監査の結果 

上記⑶の着眼点に基づき監査を行った結果，施工体制台帳等は全件において提出

されており，また，上記の確認事項（工事１件当たり１５項目）のうち，事務が適

正に行われていた割合は９３％であった。この結果は，おおむね良好であるものと
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認められる。概要は以下のとおりである。 

まず，施工体制台帳等の点検については，適正化法の規定に基づき全ての台帳に

おいて行われており，法改正に対応した点検要領等が整備されていない事例が一部

見受けられたが，これについても監査を通じて既に改善がなされている。 

次に，施工体制台帳等の記載事項及び添付書類については，一部で不備が見受け

られたものの，おおむね事務は適正に行われていた。 

不備について，具体的には，元請業者が請け負った建設工事の契約書に記載され

た工期及び契約日の記載がない事例や，基本契約約款又は基本契約書に添付すべき

書類が揃っていない事例があった。これらについては，建設業者において施工体制

台帳等に記載すべき事項や添付書類に係る事務の徹底がなされていなかったこと等

が原因として考えられる。これらの不備については，改善に向けて必要な措置を講

じるよう監査を通じて指導を行ったところである。 

⑹ 監査の結果を踏まえた監査委員の所見 

ア 監査の結果，施工体制台帳等の作成状況について，おおむね適正に事務が執行

されていたことが認められ，評価することができる。このような良好な結果とな

った理由は，施工体制台帳等を点検する際の留意事項をまとめた点検要領等が整

備され，これらに基づいた点検が組織的に行われていたことにあるものと考えら

れる。 

一方で，施工体制台帳等の記載事項及び添付書類について，一部で不備が見受

けられるなど，課題もあった。これについては，発注者の責務としてその都度元

請業者に対して改善指導を徹底するとともに，適正な施工体制の確保に努めるよ

う継続して注意喚起を行っていくことが求められる。 

イ 前述のとおり，適正化法において，全ての公共工事において施工体制台帳を作

成することとされたのは，公共工事は社会資本整備の基盤となるものであり，そ

の品質を確保することが極めて重要だからである。 

監査対象局等においては，上記の趣旨を踏まえつつ，公共工事の品質を確保する

ことが市民の生命・身体・財産を守ることにもつながるという意識を常に持ち，

引き続き，施工体制台帳等の管理を通じて適正な施工体制の確保に努められたい。 
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 ２ 環境政策局 

⑴ 監査対象部課等 

循環型社会推進部 まち美化推進課 

適正処理施設部 施設管理課 

（別表１～４） 

 

⑵ 指摘事項 

    措置を求める指摘事項は認められなかった。 

 

⑶ 改善済事項 

対象となる改善済事項はなかった 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

H25.10.28

↓

H31.3.31

R1.9.30

H27.12.12

↓

H31.3.31

R1.9.30

H27.12.12

↓

H31.3.31

R1.9.30

H27.12.12

↓

H31.3.31

R1.9.30

R1.5.17

↓

R1.9.30

R1.5.18

↓

R1.9.30

R1.7.26

↓

R2.2.14

R1.7.30

↓

R2.3.29

適正処理施設部
施設管理課

623,521

適正処理施設部
施設管理課

414,021

403,812

403,977

2

京都市南部クリーンセ
ンター第二工場（仮称）
建替え整備工事　ただ
し，衛生設備工事

612,576

H27.12.11

3

京都市南部クリーンセ
ンター第二工場（仮称）
建替え整備工事　ただ
し，空調設備工事

413,856

H27.12.11 随契
設
備

591,624

602,569

一般
設
備

担当部課等請
負
単位（千円）

1
京都市南部クリーンセ
ンター第二工場（仮称）
建替え整備工事

27,567,750

H25.10.28 一般
設
備

適正処理施設部
施設管理課

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

31,826,471

24,780,000

28,782,578

適正処理施設部
施設管理課

1,843,521

1,722,600

1,734,441

5
京都市東部山間埋立
処分地橋梁補修工事

46,180

R1.5.16 一般
土
木

適正処理施設部
施設管理課

46,256

40,748

40,814

4

京都市南部クリーンセ
ンター第二工場（仮称）
建替え整備工事　ただ
し，電気設備工事

1,831,680

H27.12.11 一般
設
備

6

京都市東北部クリーン
センター整備工事　た
だし，破砕施設復旧工
事

140,832

R1.5.17 随契
設
備

適正処理施設部
施設管理課140,400

適正処理施設部
施設管理課

54,582

44,537

48,357

8

京都市北部クリーンセ
ンター整備工事　ただ
し，燃焼装置他整備工
事

223,960

R1.7.29 随契
設
備

7
京都市水垂埋立地東
側道路改修工事

50,270

R1.7.25 一般
土
木

別表１　工事（環境政策局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

適正処理施設部
施設管理課222,200
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R1.11.16

↓

R2.5.31

R1.7.6

↓

R2.1.31

R1.9.1

↓

R2.3.31

R1.9.25

↓

R2.3.13

T2

京都市南部資源リサイ
クルセンター整備工事
ただし，No.4ペットボト
ル圧縮梱包機整備工事

26,840

R1.8.30 随契
設
備

適正処理施設部
施設管理課

30,250

24,691

26,912

適正処理施設部
施設管理課150,678

T1
京都市東部山間埋立
処分地法面対策工事

27,753

R1.7.5 一般
土
木

適正処理施設部
施設管理課

24,497

22,871

21,775

9

京都市南部クリーンセ
ンター整備工事　ただ
し，破砕機施設解体撤
去工事

165,110

R1.11.15 随契
建
築

適正処理施設部
施設管理課

26,917

26,840

26,840

T3
京都市東部山間埋立
処分地雨水流入対策
他工事

25,729

R1.9.24 一般
土
木
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H27.10.2

↓

H28.3.31

別表２　設計業務（環境政策局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を示す。

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

最終変更期限

担当部課等契
約

単位（千円）

適正処理施設部
施設管理課

設
計

当初契約日
契約
方法

10
京都市東部山間埋立
処分地　橋梁補修詳細
設計業務委託

7,657

H27.10.1 一般
5,940
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H27.5.22

↓

H31.3.31

R1.9.30

別表３　工事監理業務委託（環境政策局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を示す。

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

最終変更期限

担当部課等契
約

単位（千円）

適正処理施設部
施設管理課

設
計

当初契約日
契約
方法

11

京都市南部クリーンセ
ンター第二工場（仮称）
建替え整備工事監理業
務委託 ただし，建築及
び設備工事監理業務
委託

47,066

H27.5.21 一般
45,144
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R1.7.31

R1.7.1

↓

R1.12.31

R1.12.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R1.10.31

H31.4.1

↓

R1.9.30

H31.4.1

↓

R1.8.31

R1.9.1

↓

R2.3.31

適正処理施設部
施設管理課

最終変更期限

適正処理施設部
施設管理課68,200

13

平成３１年度京都市南
部資源リサイクルセン
タープラント設備保守管
理委託（その１）

20,854

担当部課等契
約

単位（千円）

12
平成３１年し尿前処理
施設保守管理業務委
託

2,855

H31.4.1 随契
循環型社会推進部
まち美化推進課

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

H31.4.1

14

令和元年度京都市南
部資源リサイクルセン
タープラント設備保守管
理委託（その２）

68,486

R1.7.1 随契

20,736

5,137

2,855

5,137

随契

適正処理施設部
施設管理課68,200

16

平成３１年度京都市南
部クリーンセンター第一
工場ごみ焼却炉設備保
守管理委託（その１）

225,828

H31.4.1 随契
適正処理施設部
施設管理課

228,437

225,720

228,328

15

令和元年度京都市北
部資源リサイクルセン
タープラント設備保守管
理委託（その２）

69,872

R1.11.28 随契

17

平成31年度京都市東
北部クリーンセンターご
み焼却炉設備保守管
理委託（その１）

199,908

H31.4.1 随契
適正処理施設部
施設管理課199,800

18

平成３１年度京都市北
部クリーンセンターごみ
焼却炉設備保守管理
委託（その１）

158,976

H31.4.1 随契
適正処理施設部
施設管理課146,340

19

令和元年度京都市北
部クリーンセンターごみ
焼却炉設備保守管理
委託（その２）

185,900

R1.9.1 随契
適正処理施設部
施設管理課185,350

別表４　維持管理業務委託（環境政策局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「随契」は，随意契約を示す。
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 ３ 産業観光局 

⑴ 監査対象部課等 

中央卸売市場第一市場 

中央卸売市場第二市場 

 

業務課 

地域企業イノベーション推進室  

クリエイティブ産業振興室  

農林振興室 林業振興課，京北農林業振興センター 

（別表１～４） 

 

⑵ 指摘事項 

    措置を求める指摘事項は認められなかった。 

 

⑶ 改善済事項 

監査の実施期間中に，適切に措置を講じた事項が認められた。 

ア 件数 

設計・積算 
施工 

(安全管理を除く) 

施工 

(安全管理) 
その他 

― ― ― １ 

（内訳） 

(ｱ) その他（契約事務） 

・契約の履行（業務委託の検査実施時期） 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

H28.3.3

↓

H31.3.15

R2.3.15

H28.3.3

↓

H31.3.15

R2.3.15

H28.3.3

↓

H31.3.15

R2.3.15

H28.3.3

↓

H31.3.15

R2.3.15

R1.10.17

↓

R2.3.15

H30.12.14

↓

R2.2.13

R1.8.3

↓

R2.1.31

R1.6.27

↓

R1.12.25

R1.12.25

中央卸売市場
第二市場業務課

984,096

中央卸売市場
第二市場業務課

774,988

720,360

741,832

2

京都市中央卸売市場
第二市場再整備工事
ただし，市場本棟他付
属棟電気設備その他工
事

972,864

H28.3.2

3

京都市中央卸売市場
第二市場再整備工事
ただし，汚水処理施設
工事

753,516

H28.3.2 一般
設
備

948,240

959,186

一般
設
備

担当部課等請
負
単位（千円）

1

京都市中央卸売市場
第二市場再整備工事
ただし，市場本棟新築
その他工事

3,014,280

H28.3.2 随契
建
築

中央卸売市場
第二市場業務課

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

3,453,489

3,002,400

3,439,876

中央卸売市場
第二市場業務課

511,563

475,200

488,472

5

京都市中央卸売市場
第二市場再整備工事
ただし，汚水処理施設
解体撤去工事

55,550

R1.10.16 一般
建
築

中央卸売市場
第二市場業務課

55,858

50,864

51,145

4

京都市中央卸売市場
第二市場再整備工事た
だし，市場本棟他付属
棟衛生設備その他工事

497,664

H28.3.2 一般
設
備

6

京都市勧業館整備工
事ただし，自動火災報
知設備感知器等改修
工事

61,495

H30.6.19 一般
設
備

クリエイティブ
産業振興室55,890

7
京都市勧業館整備工
事ただし，外構その他
改修工事

51,480

R1.8.2 一般
建
築

別表１　工事（産業観光局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

クリエイティブ
産業振興室

55,748

50,710

54,913

農林振興室
林業振興課8

平成３１年度林道久多
尾越線改良工事

20,917

R1.6.26 一般
土
木

23,643

18,450

20,855
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R2.1.20

↓

R2.3.31

R1.11.1

↓

R2.2.28

R1.8.16

↓

R2.1.31

R1.10.12

↓

R2.2.28

一般
建
築

建
築

京都市中央卸売市場
第一市場整備工事　た
だし，青果1号棟屋上防
水改修工事

76,659

R1.10.31 一般

クリエイティブ
産業振興室21,422

中央卸売市場
第一市場70,070

T3
京都市勧業館整備工
事ただし，展示支援音
響設備改修工事

21,912

R1.8.15 随契
設
備

T2

T1

京都市中央卸売市場
第一市場整備工事　た
だし，関連1号棟解体撤
去工事

24,519

R1.12.23

クリエイティブ
産業振興室T4

京都市勧業館整備工
事ただし，空調衛生設
備その他改修工事

14,377

R1.10.11 一般
設
備12,974

中央卸売市場
第一市場

25,179

22,242

22,840
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H26.5.16

↓

H27.3.31

H30.11.3

↓

H31.3.20

H31.3.10

中央卸売市場
第二市場業務課

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）

9
京都市中央卸売市場
第二市場再整備工事
実施設計業務委託

125,280

H26.5.16

最終変更期限

別表２　設計業務委託（産業観光局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

10

京都市勧業館整備工
事基本設計及び実施
設計業務委託
ただし，建築及び設備
内装等改修工事設計
業務委託

8,813

H30.11.2 一般
クリエイティブ
産業振興室8,748

128,520

122,040

125,195

担当部課等契
約

随契
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H27.9.1

↓

H31.3.31

R2.3.31

別表３　工事監理業務委託（産業観光局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「随契」は，随意契約を示す。

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名 担当部課等契
約

単位（千円）

中央卸売市場
第二市場業務課

最終変更期限

設
計

当初契約日
契約
方法

11

京都市中央卸売市場
第二市場再整備工事
監理業務委託　ただし，
建築及び設備工事監
理業務委託

109,296

H27.8.17 随契
105,840
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H31.4.1

↓

R3.3.31

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R2.3.31

担当部課等契
約

単位（千円）

12

京都市中央卸売市場
第一市場施設保全業
務　ただし，電気設備等
維持保全及び運転監
視業務委託

165,998

H31.4.1 一般
中央卸売市場
第一市場

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

168,303

140,281

142,315

13

京都市中央卸売市場
第一市場施設保全業
務　ただし，消防設備等
定期点検保守業務

10,254

H31.4.1 一般
中央卸売市場
第一市場

10,444

4,968

5,060

中央卸売市場
第二市場業務課

50,463

49,766

50,227

15
と畜解体処理設備保守
点検業務委託（中央卸
売市場第二市場）

38,059

H31.4.1 指名

14

電気機械建物附属設
備等保守管理他業務
委託（中央卸売市場第
二市場）

50,000

H31.4.1 指名

中央卸売市場
第二市場業務課

38,412

37,800

38,150

16
平成31年度山村都市
交流の森エリア維持管
理業務

19,250

H31.4.1 随契

別表４　維持管理業務委託（産業観光局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「指名」は指名競争入札を，「随契」は随意契約を
示す。

最終変更期限

農林振興室
林業振興課19,245
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 ４ 都市計画局 

⑴ 監査対象部課等 

都市景観部 風致保全課 

公共建築部 公共建築企画課，公共建築建設課， 

 公共建築整備課 

（別表１～４） 

 

⑵ 指摘事項 

    措置を求める指摘事項は認められなかった。 

 

⑶ 改善済事項 

監査の実施期間中に，適切に措置を講じた事項が認められた。 

ア 件数 

設計・積算 
施工 

(安全管理を除く) 

施工 

(安全管理) 
その他 

― ― ― １ 

（内訳） 

(ｱ) その他（契約事務） 

・契約の方法及び手続（随意契約） 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

R1.9.25

↓

R2.1.31

R2.3.13

H29.3.25

↓

R1.5.31

H29.3.25

↓

R1.5.31

H29.11.28

↓

R1.5.31

H29.3.25

↓

R1.5.31

H29.3.25

↓

R1.5.31

H29.3.25

↓

R1.10.31

H31.3.6

↓

R1.12.16

1
大北山管理道整備工
事

35,860

公共建築部
公共建築建設課

公共建築部
公共建築建設課

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R1.9.24 一般
土
木

都市景観部
風致保全課

40,436

31,890

35,959

2
京都市分庁舎（仮称）
新築工事　ただし，建築
主体その他工事

6,477,840

H29.3.24 一般
建
築

公共建築部
公共建築建設課

公共建築部
公共建築建設課119,070

7
京都市美術館再整備
工事

10,155,240

H29.3.24 一般
建
築

1,803,330

1,638,792

6,590,805

6,469,200

6,582,085

3
京都市分庁舎（仮称）
新築工事　ただし，電気
設備工事

1,664,280

H29.3.24 一般
設
備

1,697,846

1,567,080

1,598,685

4
京都市分庁舎（仮称）
新築工事　ただし，太陽
光発電設備工事

130,572

H29.11.27 一般
設
備

1,660,420

8
京都市安井児童館新
築工事　ただし，建築主
体その他工事

66,960

H31.3.5 一般
建
築

5
京都市分庁舎（仮称）
新築工事　ただし，空調
設備工事

1,779,840

H29.3.24 随契
設
備

11,135,234

10,141,200

11,135,234

6
京都市分庁舎（仮称）
新築工事　ただし，衛生
設備工事

437,076

H29.3.24 随契
設
備

453,092

436,320

452,308

別表１　工事（都市計画局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

公共建築部
公共建築建設課

78,502

61,067

71,594

公共建築部
公共建築建設課

公共建築部
公共建築建設課
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H29.12.9

↓

R1.5.15

R1.8.15

H30.3.20

↓

R1.5.15

R1.8.15

H30.3.20

↓

R1.5.15

H30.12.15

↓

R1.7.31

R1.5.14

↓

R1.12.15

R1.5.23

↓

R2.3.31

R1.8.20

↓

R1.11.19

R1.12.5

↓

R2.2.28

R2.3.31

H30.12.28

↓

H31.3.29

R1.5.31

公共建築部
公共建築整備課

公共建築部
公共建築整備課

公共建築部
公共建築整備課

15,897

17,716

公共建築部
公共建築企画課

31,719

33,501

31,205

一般
建
築

1,212,069

1,061,640

1,126,273

165,024

T1
北嵯峨管理道整備工
事

18,062

R1.12.4 一般
土
木

都市景観部
風致保全課

20,130

公共建築部
公共建築建設課

設
備

公共建築部
公共建築建設課

公共建築部
公共建築建設課

公共建築部
公共建築整備課

T2

京都市淀保育所ほか5
件整備工事
ただし，ブロック塀改修
工事

34,052

H30.12.27 随契
建
築

10
京都市宝が池公園体育
館（仮称）新築工事
ただし，電気設備工事

179,496

H30.3.19 一般
設
備

186,840

9

京都市宝が池公園体育
館（仮称）新築工事
ただし，建築主体その
他工事

1,144,800

H29.12.8

11

京都市宝が池公園体育
館（仮称）新築工事　た
だし，空調衛生設備工
事

153,360

H30.3.19 一般
158,630

140,724

145,559

171,775

12

京都市吉祥院運動公
園ほか２件整備工事
ただし，ブロック塀改修
工事

71,917

H30.12.14 随契
建
築

81,237

71,064

80,273

13

京都市国際交流会館
整備工事
ただし，内装その他改
修工事

59,433

R1.5.13 一般
建
築

58,146

53,798

52,632

14

京都市東九条特別養
護老人ホーム等整備工
事ただし，空調設備そ
の他改修工事

118,470

R1.5.22 一般
設
備

119,834

108,570

109,819

15
京都市北文化会館整
備工事ただし，空調設
備その他改修工事

63,712

R1.7.29 一般
設
備

64,306

58,098

58,639
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H31.3.8

↓

R1.12.16

R1.10.11

↓

R2.2.7

R1.8.31

↓

R2.3.13

R1.10.11

↓

R2.3.10

R1.10.11

↓

R2.3.10

公共建築部
公共建築整備課

公共建築部
公共建築整備課

公共建築部
公共建築整備課

公共建築部
公共建築整備課

公共建築部
公共建築建設課

11,296

10,091

10,139

T3
京都市安井児童館新
築工事　ただし，電気設
備工事

11,242

H31.3.7 一般
設
備

T4

京都市武道センター整
備工事
ただし，弓道場・クラブ
ハウス棟屋根及び建具
改修工事

36,179

R1.10.10 一般
建
築32,679

T5

京都市男女共同参画セ
ンター整備工事
ただし，中央監視設備
改修工事

33,583

R1.8.30 一般
設
備30,393

T6

京都市立梅小路小学
校ほか１校整備工事
ただし，夜間照明設備
改修工事

27,885

R1.9.18 一般
設
備

28,171

25,150

25,407

T7

京都市立錦林小学校ほ
か１校整備工事
ただし，夜間照明設備
改修工事

26,785

R1.9.30 一般
設
備

27,434

24,079

24,662
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H30.9.5

↓

H31.2.28

H31.3.15

H26.7.24

↓

H28.6.30

H27.8.21

↓

H28.3.31

H28.10.15

↓

H28.11.16

H29.3.27

↓

H30.1.26

H29.12.28

↓

R1.10.31

99,468

95,040

99,017

H29.3.26 随契

公共建築部
公共建築建設課

公共建築部
公共建築建設課

公共建築部
公共建築建設課

H29.12.27 随契
36,828

24,732

21

京都市美術館再整備工
事に伴う工事監修業務
委託　ただし，建築及び
設備工事監修業務委託

36,903

20

京都市美術館再整備工
事に伴う設計監修業務
委託　ただし，建築及び
設備実施設計監修業務
委託

24,807

公共建築部
公共建築建設課

19

京都市美術館再整備工
事設計業務委託　ただ
し，建築及び設備工事
基本設計業務委託（そ
の２）

3,758

H28.10.14 随契
3,736

18

京都市美術館再整備工
事設計業務委託　ただ
し，建築及び設備工事
基本設計業務委託

95,472

H27.8.20
随契
(プロ)

一般
都市景観部
風致保全課

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）

16
大北山管理道整備工事
に係る測量・設計業務
委託

7,905

H30.9.4

別表２　設計業務委託（都市計画局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契（プロ）」はプロポーザル方式（随意契約）を，
          「随契」は随意契約を示す。

17

京都市新庁舎整備事業
に伴う設計業務委託た
だし，建築及び設備基
本設計・実施設計業務
委託

572,400

H26.7.23 一般
642,600 公共建築部

公共建築建設課410,400

460,731

8,575

7,020

7,614

担当部課等契
約

最終変更期限
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）

担当部課等契
約

最終変更期限

H30.3.30

↓

H31.3.29

H26.11.8

↓

H28.1.29

H30.5.16

↓

H30.12.28

H30.7.18

↓

H30.12.28

公共建築部
公共建築建設課

25

京都市北文化会館整備
工事設計業務委託ただ
し，空調設備その他改
修工事実施設計業務委
託

1,609

H30.7.17 随契
1,609

公共建築部
公共建築整備課

公共建築部
公共建築整備課

24

京都市東九条特別養護
老人ホーム等整備工事
設計業務委託ただし，
空調設備その他改修工
事基本設計・実施設計
業務委託

6,112

H30.5.15 一般
6,112

23

京都市宝が池公園体育館
整備事業に伴う設計業務
委託　ただし，建築及び設
備基本設計・実施設計業
務委託

29,851

H26.11.7
随契

（プロ）27,864

公共建築部
公共建築建設課8,564

22

京都市安井児童館新築
工事ほか設計業務委託
ただし，建築及び設備
基本設計・実施設計業
務委託

9,752

H30.3.29
随契

（プロ）
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H29.3.22

↓

R1.5.31

H29.12.21

↓

R1.10.31

公共建築部
公共建築建設課

設
計

当初契約日
契約
方法

最終変更期限

27

京都市美術館再整備
工事監理業務委託　た
だし，建築及び設備工
事監理業務委託

99,522

H29.12.20 一般
95,040

別表３　工事監理業務委託（都市計画局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を示す。

54,442

担当部課等契
約

単位（千円）

26

京都市分庁舎（仮称）
新築工事監理業務委
託ただし，建築及び設
備工事監理業務委託

70,308

H29.3.21 一般
公共建築部
公共建築建設課

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R1.12.5

↓

R2.3.31

担当部課等契
約

単位（千円）

28
歴史的風土特別保存
地区危険木伐採等業
務（西賀茂蛙ケ谷）

12,100

R1.12.4 随契
都市景観部
風致保全課

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

12,100

別表４　維持管理業務委託（都市計画局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「随契」は，随意契約を示す。

最終変更期限
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 ５ 建設局 

⑴ 監査対象部課等 

土木管理部 北部土木事務所，左京土木事務所， 

 東部土木事務所，南部土木事務所， 

 西部土木事務所，京北・左京山間部土木事務所， 

 西京土木事務所，伏見土木事務所 

道路建設部 道路建設課，道路環境整備課 

（別表１～３） 

 

 

 

⑵ 指摘事項 

   ア 工事 

(ｱ) 設計・積算について 

a  鉄筋挿入工の積算において，施工規模による加算率を現場条件毎の１工事

の合計数量で判定していなかった。 

     【整理番号10（西部土木事務所）】 

 

ｂ 舗装工における機械掘削の積算区分をオープンカットとすべきところ，片

切掘削を適用していた。 

【整理番号13（京北・左京山間部土木事務所）】 

         

c 鉄筋工の積算において，施工規模による加算率を１工事の合計数量で判定   

していなかった。 

【整理番号20（道路建設課）】 

 

    積算の誤りは，積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が大

きいだけでなく，本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあることから，

積算に際しては，積算基準に基づき，適正な積算を行われたい。 
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(ｲ) 施工（安全管理）について 

仮設防護柵が設置されていない区間における法面天端での高所作業におい

て，作業員の転落防止及び直下を通過する車両に対する安全対策が不十分で 

あった。 

工事に伴う事故を未然に防止し，市民の安心安全を守るため，安全管理が徹

底されるよう的確に指導されたい。 

【整理番号1（北部土木事務所）】 

 

【 】内の整理番号は，別表に記載の監査実施整理番号を示す。 

 

 

⑶ 改善済事項 

監査の実施期間中に，適切に措置を講じた事項が認められた。 

ア 件数 

設計・積算 
施工 

(安全管理を除く) 

施工 

(安全管理) 
その他 

― ― １ １ 

（内訳） 

(ｱ) 施工（安全管理） 

・現場の適切な安全管理（高所作業に係る労働災害防止） 

(ｲ) その他（維持管理業務） 

・法令等に基づく施設（設備）の点検 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

H30.12.20

↓

H31.3.29

R2.3.31

R1.7.20

↓

R1.12.27

R1.8.10

↓

R1.12.27

R1.12.27

R1.6.12

↓

R2.3.13

R2.3.13

H30.12.5

↓

R1.9.30

R2.3.13

R1.8.7

↓

R2.6.30

R1.8.31

↓

R2.2.28

R1.9.25

↓

R2.2.28

R2.3.31

土木管理部
南部土木事務所8

舗装修繕工事（大宮
通）（その１）

60,401

R1.9.24 一般
土
木

66,121

53,826

58,922

土木管理部
東部土木事務所

7
舗装道補修工事（久世
橋通）

91,542

R1.8.30 一般
土
木

96,294

81,935

86,188

土木管理部
南部土木事務所

6
舗装道補修工事（下河
原通）(その2)

118,833

R1.8.6 一般
土
木

118,833

107,105

107,105

土木管理部
左京土木事務所

5
河川改良工事（竹田
川）

209,466

H30.12.4 一般
土
木

215,522

188,136

193,573

土木管理部
東部土木事務所

4
災害防除（下鴨大津
線）（その１）工事

89,375

R1.6.11 一般
土
木

94,875

79,734

84,640

土木管理部
北部土木事務所

3
舗装道補修（下鴨静原
大原線）工事

20,845

R1.8.9 一般
土
木

20,823

18,337

18,317

土木管理部
左京土木事務所

2
舗装道補修（御前通）
工事

57,772

R1.7.19 一般
土
木

57,937

51,260

51,406

別表１　工事（建設局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を示す。

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H30.12.19 一般
土
木

土木管理部
北部土木事務所

116,383

81,380

103,757

1
（総合評価）災害防除
（一般国道162号）工事

91,281
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R1.7.10

↓

R2.3.13

H30.6.14

↓

R2.3.13

R1.12.6

↓

R2.3.13

R2.3.31

H31.3.16

↓

H31.3.29

R2.3.13

R1.11.27

↓

R2.3.13

R1.9.28

↓

R2.3.13

H31.2.22

↓

H31.3.15

R1.10.31

R1.10.1

↓

R2.3.18

R1.10.30

↓

R2.3.13

R2.6.30

17
舗装道補修工事（深草
緯24号線）

84,161

R1.10.29 一般
土
木

84,216

74,778

74,826

土木管理部
伏見土木事務所

土木管理部
西京土木事務所

16
カルバート補修工事（南
インター竹田線）

82,830

R1.9.30 一般
土
木

93,819

73,950

83,760

土木管理部
伏見土木事務所

15
（総合評価）災害防除
工事（一般府道柚原向
日線）

81,734

H31.2.21 一般
土
木

88,603

72,642

78,746

土木管理部
京北・左京山間部
土木事務所

14
舗装道補修（その2）工
事（桂駅西通）

59,312

R1.9.27 一般
土
木

60,335

52,792

53,702

土木管理部
西京土木事務所

13
舗装道補修工事（国道
477号）

15,961

R1.11.26 一般
土
木

16,764

14,100

14,809

土木管理部
西部土木事務所

土木管理部
西部土木事務所

土木管理部
西部土木事務所

12
平成30年災第43号道
路災害復旧工事（宮ノ
辻神吉線）

93,733

H31.3.15 一般
土
木

97,704

83,916

87,470

土木管理部
京北・左京山間部
土木事務所

一般
土
木

283,239

250,236

256,391

11
道路照明灯設置工事
（その３）

14,080

R1.12.5 一般
設
備

14,564

12,248

12,668

9
舗装道補修工事（京都
広河原美山線）

61,930

R1.7.9 一般
土
木

68,255

55,149

60,781

10
（総合評価）平成２９年
災第１号道路災害復旧
工事

276,436

H30.6.13
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H30.10.19

↓

R1.9.30

R1.9.30

H30.12.26

↓

R1.11.29

R1.11.29

H30.8.29

↓

R2.3.13

R2.3.31

H30.8.3

↓

H31.3.15

R1.6.28

H30.8.9

↓

H31.3.15

R1.7.12

R1.11.14

↓

R2.3.13

R2.5.15

H30.12.6

↓

H31.3.15

R1.5.31

H31.1.31

↓

H31.3.29

R1.9.30

H31.3.15

↓

H31.3.29

R1.7.31

道路建設部
道路環境整備課

道路建設部
道路環境整備課

23
先斗町通舗装復旧（そ
の１）工事

47,454

R1.11.13 一般
土
木

44,143

41,917

38,992

道路建設部
道路環境整備課

22
東大路通歩道環境改
善(その３)工事

140,162

H30.8.8 一般
土
木

154,094

127,014

139,638

21
歩道整備工事（烏丸
通）

113,972

H30.8.2 一般
土
木

128,628

103,077

116,331

H30.12.25 一般
土
木

157,690

139,507

141,082

道路建設部
道路建設課

道路建設部
道路建設課

20
一・三・２５鴨川東岸線
（第２工区）道路改良
（その６）工事

296,168

H30.8.28 一般
土
木

307,883

272,473

283,248

道路建設部
道路建設課

18
（総合評価）宮前橋整
備（その４）工事

303,782

H30.10.18 一般
土
木

337,500

278,640

309,564

19
（総合評価）（主）京都
京北線（弁ヶ淵）道路改
良（その２）工事

155,930

21,330

18,091

18,944

T2
交差点改良（銀閣寺宇
多野線）工事

19,062

H31.1.30 一般
土
木

21,394

16,748

18,797

T3
護岸補修（真弓川）工
事

12,182

H31.3.14 一般
土
木

T1
歩道整備（七本松通）
工事

20,368

H30.12.5 一般
土
木

土木管理部
北部土木事務所

11,966

10,819

10,627

土木管理部
北部土木事務所

土木管理部
北部土木事務所
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R1.6.14

↓

R2.3.13

R2.3.31

R1.12.17

↓

R2.3.13

R2.3.31

R1.11.1

↓

R2.3.13

R2.3.31

H31.2.14

↓

H31.3.29

R1.7.31

H30.12.12

↓

H31.3.15

R1.5.31

R1.10.17

↓

R2.3.13

H31.3.8

↓

H31.3.29

R1.9.30

H31.3.8

↓

H31.3.29

R1.9.30

R1.12.17

↓

R2.3.13

T9
舗装道補修工事（勧修
寺日ノ岡線（大石道））

18,876

R1.10.16 一般
土
木

20,746

16,575

18,217

土木管理部
東部土木事務所

土
木

16,350

18,414

16,185

一般
16,048

12,540

14,203

14,929

T12
舗装道補修工事（上鳥
羽緯2号線）

18,601

R1.12.16 一般

17,020

T8
歩道整備工事（渋谷山
科停車場線）

30,693

H30.12.11

T11
舗装復旧工事（吉祥院
8号線）

14,169

H31.3.7

14,498

土木管理部
東部土木事務所

20,077

18,410

17,632

土木管理部
左京土木事務所

土木管理部
左京土木事務所

T10
歩道整備工事（九条
通）

16,416

H31.3.7 一般
土
木

25,471

T7
歩道整備工事（四ノ宮
四ツ塚線）

20,962

H31.2.13 一般
土
木

T4
歩道整備（国道367号）
工事

24,772

R1.6.13 一般
土
木

17,325

14,784

15,369

T5
交通安全施設整備（左
京土木管内）工事（その
２）

17,424

R1.12.16 一般
土
木

16,599

15,219

土木管理部
東部土木事務所

土
木

土木管理部
南部土木事務所

土木管理部
南部土木事務所

土木管理部
南部土木事務所

土木管理部
左京土木事務所T6

橋梁補修（岩倉里56号
1号橋）工事

16,665

R1.10.31 一般
土
木

28,853

21,869

一般
土
木

32,551

27,044

28,680

14,399
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R1.11.27

↓

R2.3.13

R1.6.8

↓

R1.12.27

H30.12.11

↓

H31.3.15

R1.6.14

H30.12.26

↓

H31.3.29

R1.9.30

R1.8.9

↓

R2.3.13

R2.3.31

R1.9.5

↓

R1.12.27

R1.9.21

↓

R2.3.13

R1.12.7

↓

R2.3.13

R1.10.29

↓

R2.3.13

27,401

R.1.6.7 一般
土
木

27,852

24,124

24,520

T15
災害防除工事（京都日
吉美山線）

16,675

H30.12.10 一般
土
木

19,936

14,764

17,651

T21
普通河川緊急対策工
事（普通河川千代原
川）

29,689

R1.10.28 一般
土
木

32,648

26,416

29,048

T20
通学路交通安全対策
工事（松尾御陵緯22号
線）

15,048

R1.12.6 一般
土
木

17,380

13,224

15,273

T19
歩道整備（その１）工事
（一般市道松尾御陵
100号線他）

15,774

R1.9.20 一般
土
木

17,028

13,847

14,947

T13
舗装道補修工事（梅津
東山七条線他）

15,554

R1.11.26 一般
土
木

16,137

13,577

14,085

T14
歩道整備工事（烏丸
通）

土木管理部
京北・左京山間部
土木事務所

14,553

12,661

12,756

T18
舗装道補修工事（沢尻
上川線）

14,443

R1.9.4 一般
土
木

T17
平成30年災第41号道
路災害復旧工事（久多
広河原線）

26,334

R1.8.8 一般
土
木

T16
平成30年災第15号道
路災害復旧工事（一般
国道４７７号）

33,199

H30.12.25 一般
土
木

土木管理部
京北・左京山間部
土木事務所

34,311

土木管理部
西部土木事務所

土木管理部
西部土木事務所

土木管理部
西部土木事務所

土木管理部
西京土木事務所

土木管理部
西京土木事務所

土木管理部
西京土木事務所

29,408

30,393

土木管理部
京北・左京山間部
土木事務所

26,400

23,202

23,259
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H31.2.5

↓

H31.3.15

H31.4.26

R1.8.1

↓

R2.2.28

R1.9.19

↓

R1.12.27

R1.10.31

↓

R2.3.13

R2.5.15

R1.11.16

↓

R2.3.13

R2.6.12

H30.12.6

↓

H31.3.15

R1.5.15

H30.12.6

↓

H31.3.15

R1.5.15

H30.8.3

↓

H31.3.15

R1.6.28

H30.11.20

↓

H31.3.15

R1.6.28

ＪＲ新駅周辺整備　歩道
橋新設工事（その３）

76,788

H30.12.5 一般
土
木

78,462

68,777

70,276

T26
都市計画道路３・４・136
桂馬場線他道路築造
工事（公共関連）

16,962

R1.11.15

T30
歩車共存道路整備工
事(本町通)

22,766

H30.11.19 一般
土
木

道路建設部
道路環境整備課

22,982

20,109

20,299

道路建設部
道路建設課

道路建設部
道路建設課

道路建設部
道路建設課

道路建設部
道路建設課

T29
歩道整備（公共関連）
工事（烏丸通）

18,046

H30.8.2 一般
土
木

道路建設部
道路環境整備課

21,276

16,322

19,242

T28
ＪＲ新駅周辺整備　歩道
橋新設工事（その４）

13,932

H30.12.5 一般
土
木

16,178

12,478

14,489

T27

一般
土
木

20,647

15,191

18,491

T25
市道西今出川通道路
改良工事

17,556

R1.10.30 一般
土
木

19,217

15,381

16,835

土木管理部
伏見土木事務所

土木管理部
伏見土木事務所T24

舗装道補修工事（八幡
宇治線）

11,649

R1.9.18 一般
土
木

12,507

10,275

11,030

T23
舗装道補修工事（六地
蔵竹田線）

31,086

R1.7.31 一般
土
木

34,430

27,558

30,521

T22
舗装道補修工事（三栖
向納所線他）

19,256

H31.2.4 一般
土
木

19,724

16,966

17,394

土木管理部
伏見土木事務所
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H30.12.26

↓

H31.3.15

R1.5.31

T31
銀閣寺道電線共同溝
新設(その４)工事

23,652

H30.12.25 一般
土
木

道路建設部
道路環境整備課

23,392

20,771

20,543
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H24.8.10

↓

H25.3.15

H26.3.14

R1.7.3

↓

R1.9.30

H25.5.15

↓

H26.3.14

H26.7.15

H27.3.25

↓

H27.12.28

H28.3.15

H29.8.10

↓

H30.3.15

H30.9.12

↓

H31.3.15

H25.11.15

↓

H26.3.14

H29.5.23

↓

H30.3.15

別表２　設計業務委託（建設局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を，「随契（プロ）」はプロポーザ
　　　　　ル方式（随意契約）を示す。

25
災害防除測量設計業
務委託（一般国道162
号）

3,780

R1.7.2 随契
土木管理部
北部土木事務所3,240

32,391

14,490

15,755

担当部課等契
約

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）
最終変更期限

26
測量調査設計業務委
託（下鴨大津線）

22,433

H25.5.14 一般

一般
土木管理部
北部土木事務所24

災害防除測量設計業
務委託（国道162号）

29,788

H24.8.9

土木管理部
左京土木事務所

22,782

12,600

12,795

緊急調査設計業務（京
北・左京山間部土木事
務所管内）（その４）

14,806

H30.9.12 随契
14,688

28
緊急調査設計業務（西
部土木事務所管内）

28,630

H29.8.10 随契

土木管理部
東部土木事務所

土木管理部
西部土木事務所

土木管理部
京北・左京山間部
土木事務所

土木管理部
西京土木事務所7,560

27
竹田川河川改良測量
設計業務委託

16,908

H27.3.24 一般
21,925

15,206

19,717

30
測量設計業務委託（一
般府道柚原向日線）

8,520

H25.11.14 一般

28,134

29

土木管理部
伏見土木事務所31

カルバート補修詳細設
計業務委託（南インター
竹田線）

5,086

H29.5.22 一般
6,188

4,568

5,556
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

担当部課等契
約

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）
最終変更期限

H19.8.31

↓

H20.2.16

H20.7.31

H26.3.29

↓

H27.3.13

H31.1.18

↓

H31.3.29

H29.5.20

↓

H29.12.15

H30.3.15

H30.3.13

↓

H30.6.29

H30.8.15

H19.9.1

↓

H20.3.14

H20.9.5

↓

H21.3.13

H20.9.5

↓

H21.3.13

H29.4.29

↓

H30.3.15

H30.8.31

38
一般国道３６７号　測
量・設計業務（１）

2,860

道路建設部
道路環境整備課

道路建設部
道路環境整備課

39
一般国道３６７号　測
量・設計業務（２）

5,320

H20.9.4 一般
4,731

40
歩道環境改善詳細設
計業務委託(東大路通)

9,525

H29.4.28 一般
11,275

8,445

9,996

H20.9.4 一般
2,543

道路建設部
道路建設課

道路建設部
道路建設課

道路建設部
道路建設課

道路建設部
道路建設課

道路建設部
道路環境整備課

37
一・三・２５鴨川東岸線
道路詳細設計業務委
託

25,893

H19.9.1 一般
30,975

16,695

19,971

36
（主）京都京北線
（弁ヶ淵）道路詳細修正
設計業務委託（その２）

6,058

H30.3.12 一般
6,058

5,724

5,724

35
（主）京都京北線
（弁ヶ淵）道路詳細修正
設計業務委託

10,972

H29.5.19 一般
11,296

9,612

9,894

34
宮前橋修正設計業務
委託

1,965

H31.1.17 随契
1,965

1,965

1,965

32
宮前橋橋梁整備設計
委託業務

29,978

H19.8.30 一般
31,311

26,775

27,966

86,321

76,032

86,319

道路建設部
道路建設課

道路建設部
道路建設課33

宮前橋整備設計業務
委託

76,033

H26.3.28
随契
（プロ)
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

担当部課等契
約

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）
最終変更期限

H27.11.27

↓

H28.3.31

H28.8.31

道路建設部
道路環境整備課41

先斗町通電線共同溝
測量詳細設計業務

28,044

H27.11.26 随契
29,560

28,044

29,560
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R2.3.31

R1.10.22

↓

R2.3.31

最終変更期限

別表３　維持管理業務委託（建設局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

土木管理部
京北・左京山間部
土木事務所10,670

44
トンネル保守点検業務
委託（京北トンネル，笠
トンネル）

11,077

R1.10.21 一般

随契
土木管理部
西部土木事務所

4,850

4,850

4,850

17,355

43
嵯峨嵐山駅自由通路
清掃等業務委託

4,850

H31.4.1

担当部課等契
約

単位（千円）

42

みやこ夢てらす，（サン
クンガーテ゛ン含む）八
条通地下横断歩道及
び京都駅新幹線下自
由通路清掃等業務委
託

18,112

H31.4.1 随契
土木管理部
南部土木事務所

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

17,355

18,112
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 ６ 上下水道局 

⑴ 監査対象部課等 

下水道部 施設課，設計課， 

 
きた下水道管路管理センター， 

みなみ下水道管路管理センター，  

 ポンプ施設事務所，下水道建設事務所， 

 
鳥羽水環境保全センター（水処理第１課， 

水処理第２課，汚泥処理課，吉祥院支所）， 

 伏見水環境保全センター， 

 石田水環境保全センター 

（別表１～３） 

 

⑵ 指摘事項 

   ア 工事 

(ｱ) 設計・積算について 

a 積上共通仮設費として計上している空洞調査費及び土壌溶出試験費に係る

間接費（現場管理費及び一般管理費等）の積算において，当該調査費及び試

験費に含まれている間接費を二重計上していた。 

  【整理番号1，６（設計課）】 

 

ｂ 鉄筋工の積算において，施工規模による加算率を１工事の合計数量で判定

していなかった。 

     【整理番号６（設計課）】 

 

積算の誤りは，積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が大

きいだけでなく，本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあることから，

積算に際しては，積算基準に基づき，適正な積算を行われたい。 

 

 

【 】内の整理番号は，別表に記載の監査実施整理番号を示す。 
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⑶ 改善済事項 

対象となる改善済事項はなかった。 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

H27.10.20

↓

H31.3.29

R1.5.31

H30.1.18

↓

H31.2.15

R1.5.15

H29.10.31

↓

H31.3.29

R1.5.31

H30.11.1

↓

H31.3.29

R1.10.31

H31.3.26

↓

R1.8.30

R1.12.9

H31.3.30

↓

R1.9.30

R1.11.29

H30.10.10

↓

R2.2.14

R2.3.31

H30.10.4

↓

R2.2.14

R2.3.31

71,053

別表１　工事（上下水道局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

下水道部
設計課

491,413

464,400

481,751

下水道部
設計課

下水道部
設計課

97,073

8
伏見水環境保全セン
ター　合流系反応タンク
機械設備（その２）工事

473,708

H30.10.3 一般
設
備

5
鳥羽水環境保全セン
ター　ボイラー棟改築工
事

97,399

H31.3.25 一般
建
築

262,440

6
伏見水環境保全セン
ター　連絡橋整備工事

84,499

H31.3.29 一般
土
木

79,822

71,462

298,836

258,755

272,842

3
池田ポンプ場　沈砂池
機械設備工事

522,351

H29.10.30 一般
設
備484,488

4
管路地震対策（その４
４）公共下水道工事

274,978

H30.10.31 一般
土
木

2
管路地震対策（その３
８）公共下水道工事

283,402

H30.1.17 一般
土
木

下水道部
設計課

下水道部
設計課

287,210

270,000

282,008

7

伏見水環境保全セン
ター 　合流系反応タン
ク電気設備（その２）工
事

265,074

H30.10.9 一般
設
備

106,033

89,187

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H27.10.19 一般
土
木

下水道部
設計課

3,858,017

3,337,200

3,476,806

1
伏見第３導水きょ公共
下水道工事

3,703,098

下水道部
設計課

下水道部
設計課
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R1.5.9

↓

R2.3.13

H30.8.31

↓

H31.3.15

R1.7.31

R1.9.3

↓

R1.12.1

R2.1.31

R1.9.9

↓

R2.3.31

R1.8.30

↓

R2.3.27

R1.8.3

↓

R2.3.13

R1.10.10

↓

R2.3.27

H30.12.8

↓

H31.3.29

H31.4.26

H30.7.3

↓

H31.2.15

R1.6.28

67,640

R1.8.2 一般
設
備63,338

15
石田　最初沈殿池（Ｄ系
１号池）汚泥かき寄せ機
更新工事

59,281

R1.10.9 一般
設
備54,527

土
木23,210

13
鳥羽　EH系列初沈電気
室シーケンスコントロー
ラ等更新工事

98,030

R1.8.29 一般
設
備92,950

14
鳥羽　機械濃縮設備更
新工事

一般
21,560

17,519

18,949

58,308

12
公共下水道整備（その
７）工事

23,243

R1.9.9 随契

58,395

9
公共下水道整備（その
１）工事

56,232

R1.5.9

11
公共下水道施設整備
（その3）工事

19,932

R1.9.2

10
西京極排水区西京極１
号幹線（雨水）公共下
水道工事

50,781

H30.8.30 一般
土
木

T2
管路地震対策（その
４２）公共下水道工事

54,280

H30.7.2 一般
土
木

下水道部
きた下水道管路
管理センター

土
木

下水道部
きた下水道管路
管理センター

下水道部
みなみ下水道
管路管理センター

下水道部
みなみ下水道
管路管理センター

T1
下水道施設継手部地
震対策（その９）工事

65,815

H30.12.7 一般
土
木

下水道部
設計課

66,614

下水道部
鳥羽水環境保全
センター
水処理第２課

下水道部
鳥羽水環境保全
センター
汚泥処理課

下水道部
石田水環境保全
センター

58,722

59,434

下水道部
設計課

58,719

48,376

52,331

随契
土
木56,210

50,706
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H31.1.30

↓

R1.7.31

R1.12.10

H31.2.23

↓

R2.7.31

R2.7.31

H30.12.4

↓

H31.4.30

R1.11.29

R1.9.19

↓

R2.3.13

R1.7.27

↓

R1.10.24

R1.11.29

R1.12.7

↓

R2.3.13

R2.4.15

H30.12.10

↓

R1.6.28

R1.7.31

H31.2.2

↓

R1.5.2

R1.8.2

H31.2.16

↓

R1.5.16

R1.9.30

下水道部
みなみ下水道
管路管理センター

下水道部
みなみ下水道
管路管理センター

T11
公共下水道管布設（そ
の２）工事

15,195

H31.2.15 一般
土
木

15,238

13,422

13,460

T10
公共下水道管更生（そ
の４）工事

14,493

H31.2.1 一般
土
木

13,672

12,881

12,151

下水道部
きた下水道管路
管理センター

T9
公共下水道整備（その
４）工事

22,561

H30.12.10 随契
土
木

28,263

22,518

28,208

下水道部
きた下水道管路
管理センター

T8

西部排水区花園系統
大北山原谷乾町支線
公共下水道管布設工
事

13,926

R1.12.6 一般
土
木

15,741

12,292

13,894

T7
中部第１排水区堀川系
統池元町支線公共下
水道管更生工事

18,348

R1.7.26 一般
土
木

19,283

16,034

16,850

T6
山科川１３－１号幹線排
水設備工事

84,640

R1.9.18 一般
設
備84,590

T5
小栗栖人道橋改修工
事

42,919

H30.12.3 一般
土
木38,619

T4
鳥羽水環境保全セン
ター 　場内整備（その
７）工事

47,444

H31.2.22 一般
土
木

47,800

42,569

42,888

下水道部
設計課

58,143

46,983

52,141

T3
西ノ京排水区唐橋１号
系統雨水整備（その１）
公共下水道工事

52,390

H31.1.29 一般
土
木

下水道部
設計課

下水道部
設計課

下水道部
設計課

下水道部
きた下水道管路
管理センター
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R1.6.19

↓

R1.10.16

R1.11.29

R1.7.17

↓

R2.3.13

R1.7.27

↓

R2.3.13

R1.11.14

↓

R2.3.13

R1.5.23

↓

R1.11.29

H30.12.1

↓

R1.5.31

T14
京北特環　マンホール
ポンプ更新工事

27,299

下水道部
伏見水環境保全
センター

T17
伏見　合流沈砂池揚砂
設備更新工事

26,422

H30.11.30 一般
設
備23,846

下水道部
ポンプ施設事務所

T16
鳥羽　H系列最初沈殿
池簡易放流ゲート更新
工事

41,276

R1.5.22 一般
設
備38,357

下水道部
鳥羽水環境保全
センター
水処理第２課

T15
住吉等　屋上防水改修
工事

16,343

R1.11.13 一般
建
築14,712

R1.7.26 一般
設
備25,432

下水道部
みなみ下水道
管路管理センター

下水道部
ポンプ施設事務所

下水道部
ポンプ施設事務所

T13
石田　３号雨水ポンプ
逆止弁更新工事

31,650

R1.7.16 一般
設
備30,063

T12
公共下水道施設整備
（その１）工事

14,586

R1.6.18 一般
土
木

16,874

12,800

14,808
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H26.7.29

↓

H27.1.24

H27.3.13

H25.2.2

↓

H25.6.30

H25.8.31

H27.12.2

↓

H28.3.15

H30.1.25

↓

H30.3.30

H30.7.31

H30.2.6

H30.10.31

H30.12.28

H30.7.28

↓

H30.12.28

H31.1.31

H30.1.18

↓

H30.6.29

下水道部
設計課

最終変更期限

別表２　設計業務委託（上下水道局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を示す。

17
公共下水道管渠実施
設計（その１６）委託

12,744

H25.1.30 一般
下水道部
設計課10,087

37,851

担当部課等

一般
下水道部
設計課

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）

16
公共下水道管渠実施
設計（その２）委託

49,483

H26.7.28

契
約

18
池田ポンプ場実施設計
委託（その２）

14,162

H27.12.1 一般
10,487

一般

19
公共下水道管渠実施
設計(その１２）委託

17,334

H30.1.24 一般
16,114

13,827

12,853

22
伏見水環境保全セン
ター　水処理施設実施
設計委託（その８）

12,981

15,492

12,528

14,545

21
伏見水環境保全セン
ター　実施設計委託（そ
の１２）

16,977

18,295

13,622

14,678

20
鳥羽水環境保全セン
ター　ボイラー棟改築実
施設計業務委託

13,343

下水道部
設計課

下水道部
設計課

下水道部
設計課

下水道部
設計課10,396

H30.1.17 一般

H30.7.27 一般

H30.2.5
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R30.4.1

↓

R3.3.31

R1.11.22

↓

R2.3.13

R1.5.1

↓

R4.3.31

H31.4.1

↓

R4.3.31

H30.4.1

↓

R3.3.31

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R4.3.31

別表３　維持管理業務委託（上下水道局）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「指名」は指名競争入札を示す。

下水道部
石田水環境保全
センター

29
石田　水処理施設運転
管理委託

下水道部
伏見水環境保全
センター62,627

504,699

H31.2.7 一般
512,484

495,720

503,370

28
伏見　ガスコージェネ
レーション設備整備委
託

62,627

H31.4.1 一般

下水道部
鳥羽水環境保全
センター吉祥院支所

399,222

388,800

393,105

下水道部
鳥羽水環境保全
センター汚泥処理課2,808,000

27
水処理施設運転管理
委託

394,849

H30.4.1 一般

下水道部
鳥羽水環境保全
センター水処理第２課

76,986

75,600

76,788

26
鳥羽　汚泥処理設備運
転管理委託

2,999,447

H31.3.5 一般

25
鳥羽　汚砂洗浄設備運
転管理委託

75,795

H31.4.1 一般

R1.11.21 指名
下水道部
ポンプ施設事務所36,300

24,624

24,968

24
住吉等　中央監視制御
設備点検整備委託

37,210

最終変更期限

担当部課等契
約

単位（千円）

23
京北浄化センター運転
管理委託

25,321

R30.4.1 一般
下水道部
施設課

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

25,675
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 ７ 教育委員会 

⑴ 監査対象部課等 

教育環境整備室  

指導部 生徒指導課 

生涯学習部 施設運営担当 

総合教育センター  

青少年科学センター  

野外活動施設 花背山の家  

（別表１～４） 

 

⑵ 指摘事項 

   ア 工事 

(ｱ) 設計・積算について 

a 渡り廊下設置工における工場加工組立，工場溶接及び屋根（材料費）は共

通仮設費率の対象外である工場製作品として積算すべきところ，管理費区分

が全ての間接費の対象となっていた。 

     積算の誤りは，積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が

大きいだけでなく，本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあること

から，積算に際しては，積算基準に基づき，適正な積算を行われたい。 

【整理番号18（教育環境整備室）】 

 

(ｲ) 施工（安全管理）について 

a 解体した建具等を運搬するにあたり，積荷を固定する等の落下防止対策を

講じていなかった。 

積荷の落下は重大事故を引き起こす原因となることから，市民の安心安全

を守るため，安全管理が徹底されるよう的確に指導されたい。 

【整理番号11（教育環境整備室（工事担当：都市計画局公共建築部公共建築整備課）】 

 

【 】内の整理番号は，別表に記載の監査実施整理番号を示す。 
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⑶ 改善済事項 

対象となる改善済事項はなかった。 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

H30.9.27

↓

R2. 3.31

H30.11.1

↓

R2. 3.31

H30.11.1

↓

R2. 2.28

R2. 3.31

H30.12.8

↓

R2. 3.31

H30.10.26

↓

R1.12.27

H30.12.8

↓

R2.2.28

R2.3.31

H30.12.8

↓

R2.2.28

R2.3.31

H31.2.14

↓

R1.12.13

476,333

別表１　工事（教育委員会）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

教育環境整備室
237,480

215,663

218,333

教育環境整備室

教育環境整備室

8

京都市立山ノ内小学校
整備工事ただし，体育
館防災機能強化等リ
ニューアル建築工事

234,576

H31.2.13 一般
建
築

5

京都市立安祥寺中学
校体育館・プール複合
施設整備工事ただし，
建築主体その他工事

586,980

H30.10.25 随契
建
築

2,740,502

2,721,600

2,740,502

6
京北地域小中一貫教
育校施設整備工事ただ
し，電気設備工事

515,268

H30.12.7 随契
設
備

516,709

475,006

393,542

364,716

372,057

3
京都市立下京雅小学
校等施設整備工事ただ
し，電気設備工事

383,292

H30.9.26 一般
設
備

382,244

366,984

365,981

4
京北地域小中一貫教
育校施設整備工事ただ
し，空調衛生設備工事

498,420

H30.12.7 一般
設
備

2
京都市立下京雅小学
校等施設整備工事ただ
し，空調衛生設備工事

385,776

H30.9.26 一般
設
備

教育環境整備室

教育環境整備室
499,718

466,452

467,666

7

京北地域小中一貫教
育校施設整備工事ただ
し，建築主体その他工
事

2,721,600

H30.12.7 随契
建
築

578,880

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H30.9.26 一般
建
築

教育環境整備室
2,356,268

2,317,680

2,332,452

1

（総合評価）京都市立
下京雅小学校等施設
整備工事ただし，建築
主体その他工事

2,341,440

教育環境整備室

教育環境整備室
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

H31.2.14

↓

R1.12.13

H31.3.6

↓

R1.12.20

R2.3.15

R1.7.12

↓

R2.3.11

R1.6.11

↓

R1.12.6

R1.7.24

↓

R2.1.23

R1.7.10

↓

R1.11.29

R1.8.9

↓

R2.1.31

R2.2.28

R1.8.23

↓

R2.3.13

R1.10.30

↓

R2.3.29

教育環境整備室

教育環境整備室

16

京都市立太秦中学校
整備工事ただし，プー
ル防災機能強化等改修
工事

70,961

R1.8. 22 一般
建
築

72,875

70,840

72,751

17

京都市立藤城小学校
整備工事ただし，プー
ル防災機能強化等衛生
設備その他改修工事

21,384

R1.9.13 一般
設
備19,390

31,086

R1.7.9 一般
設
備

32,780

28,320

29,862

15

京都市立春日野小学
校整備工事ただし，本
館及び南校舎便所衛
生設備改修工事

26,268

R1.8.8 一般
設
備

26,279

23,723

23,733

設
備

33,341

30,166

30,406

13

京都市立小野小学校
整備工事ただし，本館
西便所衛生設備改修
工事

22,396

R1.6.17 一般
設
備

22,891

20,269

20,716

14
京都市立美豆小学校
整備工事ただし，給水
設備その他改修工事

一般
23,199

19,885

20,999

243,579

12

京都市立西陣中央小
学校整備工事ただし，
空調設備その他改修工
事

23,077

R1.6.10 一般

266,419

9

京都市立西京極西小
学校整備工事ただし，
体育館防災機能強化
等リニューアル電気設
備工事

48,784

H31. 2.13

11

京都市立東総合支援
学校整備工事ただし，
中校舎及び北校舎便
所改修工事

21,967

R1.5.24

10

京北地域小中一貫教
育校施設整備工事ただ
し，法面対策（第２・３工
区）等造成工事

242,395

H31.3.5 一般
土
木

教育環境整備室

建
築

教育環境整備室

教育環境整備室

教育環境整備室

教育環境整備室

教育環境整備室

教育環境整備室

一般
設
備44,374

221,616
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R1.12.2

↓

R2.3.31

R2.5.15

R1.9.13

↓

R2.5.29

R1.11.7

↓

R2.5.29

H30.12.13

↓

H31.3.29

R1.6.14

H31.3.5

↓

R1.12.13

H31.2.20

↓

R1.12.13

H31.3.2

↓

R1.12.13

R1.7.8

↓

R1.9.13

R1.9.20

R1.7.24

↓

R1.12.23

青少年科学センター

青少年科学センター20

京都市青少年科学セン
ター整備工事ただし，，
プラネタリウム棟電気設
備改修工事

11,792

R1.11.6 一般
設
備

12,034

10,685

10,904

19

京都市青少年科学セン
ター整備工事ただし，
プラネタリウム棟内装改
修その他工事

75,427

R1.9.12 一般
建
築

75,904

74,580

75,050

土
木

94,413

76,465

84,151

教育環境整備室18
京都市立下京雅小学
校運動場整備工事

85,789

R1.11.28 一般

T6

京都市立洛西中学校
整備工事ただし，南校
舎便所衛生設備改修
工事

21,483

R1.7.23 一般
設
備

21,186

19,525

19,254

T5
京都市立仁和小学校ビ
オトープほか改修工事

35,067

R1.6.12 一般
土
木

35,586

32,605

33,086

T4

京都市立祥豊小学校
整備工事ただし，体育
館防災機能強化等リ
ニューアル空調衛生設
備工事

10,627

H31.3.1 一般
設
備

10,703

9,589

9,657

教育環境整備室
10,697

9,342

9,577

T3

京都市立西京極西小
学校整備工事ただし，
体育館防災機能強化
等リニューアル空調衛
生設備工事

10,432

H31.2.19 一般
設
備

T2

京都市立祥豊小学校
整備工事ただし，体育
館防災機能強化等リ
ニューアル建築工事

227,016

H31.3.4 一般
建
築

T1
京都市立中京中学校
南西塀改修工事

27,972

H30.12.12 一般
土
木

教育環境整備室
34,214

教育環境整備室

教育環境整備室

教育環境整備室

24,795

30,327

教育環境整備室
232,614

207,932

213,059
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R1.9.20

↓

R2.1.19

R1.8.2

↓

R2.2.28

R1.8.9

↓

R2.2.28

R1.8.23

↓

R2.2.22

R1.9.13

↓

R1.12.27

R1.10.30

↓

R2.3.29

R1.11.28

↓

R2.2.28

R2.1.6

↓

R2.3.13

R2.3.30

R1.12.7

↓

R2.3.27

R2.4.2418,613

T14
京都市立吉祥院小学
校運動場改修工事

43,450

R1.11.28 一般

57,519

58,562

T11

京都市立安祥寺中学
校体育館・プール複合
施設整備工事ただし，
プール施設ほか解体撤
去工事

14,993

R1.9.12

教育環境整備室

教育環境整備室T15
京都市立下鳥羽小学
校ブロック塀改修工事

24,970

R1.12.6 一般
土
木

21,186

21,938

土
木

44,209

39,105

39,788

教育環境整備室

教育環境整備室

教育環境整備室

T13
京都市立西院小学校
整備工事ただし，プー
ル棟ほか解体撤去工事

20,647

R1.11.27 一般
建
築18,598

教育環境整備室

T12

京都市立藤城小学校
整備工事ただし，プー
ル防災機能強化等改修
工事

57,596

R1.10.15 随契
建
築

58,641

一般
建
築

14,652

13,520

13,212

T10

京都市立春日野小学
校整備工事ただし，本
館及び南校舎便所改
修工事

31,900

R1. 8. 22 一般
建
築

34,364

29,011

31,252

教育環境整備室

T9

京都市立栗陵中学校
整備工事ただし，南校
舎及び新館便所衛生
設備改修工事

24,574

R1. 8. 8 一般
設
備22,220

教育環境整備室

T8
京都市立栗陵中学校
整備工事ただし，南校
舎ほか便所改修工事

26,983

R1.8.1 一般
建
築

28,292

24,356

25,538

T7
京都市立八条中学校ほ
か２校整備工事ただし，
ＣＢ塀改修工事

35,332

R1. 7.16 一般
建
築

31,966

31,853

28,818

教育環境整備室

-52-



当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H29.12.1

↓

H30.8.31

H30.9.28

H29.5.18

↓

H30.5.31

H30.9.19

↓

H31.3.15

H29.4.22

↓

H30.9.28

H30.12.28

H31.4.2

↓

R1.12.27

H28.9.13

↓

H29.3.31

H29.3.31

別表２　設計業務委託（教育委員会）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

35,316

27,356

28,506

担当部課等契
約

32,724
22 教育環境整備室

最終変更期限

23

京都市立祥栄小学校ほ
か2校整備工事基本設
計及び実施設計業務
委託ただしプール防災
機能強化等改修工事
建築及び設備設計業
務委託

11,232

H30.9.18 一般

一般 教育環境整備室

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）

21

京都市立祥豊小学校ほ
か２校体育館防災機能
強化等リニューアル工
事設計業務委託ただし
構造解析並びに補強設
計及び内外装改修工
事基本設計・実施設計
業務委託

33,890

H29.11.30

教育環境整備室

京都市立安祥寺中学
校体育館・プール複合
施設整備事業設計業
務委託ただし建築及び
設備基本設計・実施設
計業務委託

40,618

H29.5.17 随契

144,504

129,600

135,366

24

京北地域小中一貫教
育校施設整備事業設
計業務委託ただし，校
舎棟増築ほか建築及び
設備基本設計・実施設
計業務委託

138,348

H29.4.21 随契

京都市立下京雅小学
校等施設整備工事実
施設計変更業務委託た
だし，用途変更に伴う設
計変更及び申請業務
委託

教育環境整備室

8,658

4,774

H31. 4. 1 随契
3,850

教育環境整備室

教育環境整備室

25

26

京北地域小中一貫教
育校施設整備事業に係
る法面対策測量設計業
務委託

8,726

H28.9.12 一般
10,065

7,754

8,943
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

担当部課等契
約

最終変更期限

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）

H30.5.11

↓

H30.12.28

H30.12.28

H31.4.20

↓

R1.7.31
28

京都市青少年科学セン
ター整備工事設計業務
委託　ただし，プラネタリ
ウム棟内装改修その他
工事実施設計業務委
託

6,599

H31.4.19 一般
5,076

京都市立下京雅小学
校運動場ほか整備工事
に係る測量設計業務委
託

27

青少年科学センター

教育環境整備室

1,879

H30.5.10 一般
1,674
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H30.12.8

↓

R2.2.28

R2.3.31

別表３　工事監理業務委託（教育委員会）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を示す。

27,605

担当部課等契
約

単位（千円）

29

京北地域小中一貫教
育校施設整備工事監
理業務委託ただし，建
築及び設備工事監理
業務委託

35,640

H30.12.7 一般 教育環境整備室

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

最終変更期限

-55-



当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R1.9.13

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R2.3.31

H31.4.1

↓

R2.3.31

　　　　（監査事務局）

別表４　維持管理業務委託（教育委員会）
 　注１　契約日は，令和２年4月30日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「指名」は指名競争入札を示す。

花背山の家
事業課35

平成31年度　京都市野
外活動施設花背山の家
設備管理業務

11,819

H31.4.1 指名
11,819

11,711

11,819

青少年科学センター
15,042

生涯学習部
施設運営担当

11,999

11,340

11,445

34
設備管理業務委託（青
少年科学センター）

20,387

H31.4.1 一般

教育環境整備室
13,296

33

京都市生涯学習総合セ
ンター，京都市中央図
書館設備管理業務委
託

11,889

H31.4.1 指名

32

京都市立学校・園の建
築物・建築設備等につ
いての定期点検等業務
委託(京都市立洛央小
学校他１０７施設)

13,996

H31.4.1 指名

H31.4.1 指名 教育環境整備室
15,564

9,245

9,330

5,339

5,388

31

京都市立安井小学校
他６４校普通教室他ガス
ヒートポンプ式空調機点
検保守等業務委託

15,422

最終変更期限

担当部課等契
約

単位（千円）

30
京都市立大枝小学校
他１９施設エレベータ保
守管理委託

5,832

H31.4.1 指名 教育環境整備室

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

5,886
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（監査事務局）　　（監査事務局）


